

Приложение 1  
к письму МБОУ  
«Железнодорожненская СОШ  
имени Григоренко Б.Ф.»  
приказ от 01.03.2024 № 70

**Дорожная карта  
по созданию и реализации центра естественно-научного профиля «Точка роста»  
в МБОУ «Железнодорожненская СОШ имени Григоренко Б.Ф.»**

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные
1.	Включение в План-график открытия Центров «Точка роста».	ноябрь 2023г.	Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым, Ермолина Н.Н., директор
2.	Согласование финансового обеспечения проекта.	декабрь 2023г.	Ермолина Н.Н., директор
3.	Выбор и подготовка учебных кабинетов для реализации центра естественно-научного профиля (далее – Центр).	по отдельному графику	Здорик И.С., заместитель директора по АХЧ, Соколов Д.В., рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра.	01.03.2024г.	Ермолина Н.Н., директор, Здорик И.С., заместитель директора по АХЧ
5.	Обнародование извещения об открытии Центра.	01.04.2024г.	Ермолина Н.Н., директор
6.	Окончание подачи заявки.	24.05.2024г.	Ермолина Н.Н., директор
7.	Заключение договора на открытие Центра на базе МБОУ «Железнодорожненская СОШ	05.04.2024г.	Ермолина Н.Н., директор

	имени Григоренко Б.Ф.»		
8.	Начало работ по созданию кабинетов.	08.04.2024г.	Здорик И.С., заместитель директора по АХЧ
9.	Приобретение стендов, наглядных пособий, символики.	22.04.2024- 26.04.2024	
10	Завершение ремонтных работ.	27.05.2024	
11	Утверждение штатного расписания Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста».	август 2024 г.	Ермолина Н.Н., директор
12	Повышение квалификации учителей-работников Центра.	до 01.09.2024 г.	Сошенкова Е.В., заместитель директора по УВР
13	Организация набора детей для обучения по программам Центра.	до 01.09.2024 г.	Ермолина Н.Н., директор
14	Формирование кружков, внеурочной деятельности на базе Центра.	до 01.09.2024 г.	Сошекoва Е.В., заместитель директора по УВР
15	Открытие Центра «Точка роста».	01.09.2024 г.	Ермолина Н.Н., директор