

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от «30» 12.2022 № 2145

**План мероприятий («дорожная карта»)
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».			
1.	Координация деятельности общеобразовательных организаций по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Муниципальные органы управления образованием Республики Крым
2.	Участие регионального координатора в совещаниях, семинарах для региональных координаторов в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
3.	Организация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Рабочая группа)	В течение 2023 года	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Беспалова С.Э., Цветкова О.А., Стаменова О.В., Крыжко Е.Е.,

			Алмазникова Е.В., Ильницкая А.В., Трещева Н.В., Богданова Е.В.
4.	Изучение примерной модели штатного расписания образовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	2 квартал 2023 год	Рабочая группа
5.	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школьных команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2 квартал 2023 год	Рабочая группа
6.	Разработка и утверждение Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров образовательных организаций	2 квартал 2023 год	ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (далее – ГБОУ ДПО РК КРИППО)
7.	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России» в части организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (как в инклюзии, так и в отдельных общеобразовательных организациях)	С 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
8.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым	В течение 2023 года	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием Республики Крым, организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»

9.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым	В течение 2023 года	организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
10.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым	В течение 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием Республики Крым, организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».			
11.	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе); - «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения» (категория слушателей: учителя-предметники).	В соответствии с планом-графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием Республики Крым
12.	Проведение семинара для методистов муниципальных методических служб,	17 января 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО,

	курирующих преподавание предметов, учителей школ с низкими образовательными результатами «Повышение качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения»		Управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
13.	Проведение семинара для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»	21 февраля 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО
14.	Проведение семинара для руководителей муниципальных методических служб «Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	13 апреля 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО, Управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
15.	Проведение семинара для специалистов органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб, курирующих воспитательную работу, «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени»	22 августа 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО
16.	Проведение семинара для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального проекта»	21 сентября 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО

17.	Проведение семинара для методистов муниципальных методических служб, курирующих вопросы наставничества, учителей, реализующих целевую модель наставничества «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики»	28 сентября 2023 года	ГБОУ ДПО РК КРИППО
18.	Проведение семинаров для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	В течение года по отдельному плану	ГБОУ ДПО РК КРИППО
3. Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».			
19.	Разработка и утверждение Программы развития организации – участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
20.	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): - ООП; - РП	К 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
21.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
22.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки качества образования:	До 01 февраля 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»

	- Положение о ВСОКО		
23.	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
24.	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
25.	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
26.	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
27.	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
28.	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
29.	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»

4. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России».

30.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к повторной самодиагностике	Сентябрь – октябрь 2023	Управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
31.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования	Сентябрь – октябрь 2023	Рабочая группа
32.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь – декабрь 2023	Организации – участники проекта «Школа Минпросвещения России»
33.	Проведение мониторинга апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым	Декабрь 2023 года	Управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым